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Месяцы июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 дек.12 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13

1.1

Подготовка задания на конкурсный отбор 

технического заказчика

19.06.2012

1.2

Объявление отбора

20.06.2012

1.3

Выбор  технического заказчика

10.07.2012

1.4

Заключение договора с техническим 

заказчиком

16.07.2012

2.1

Подготовка задания на конкурсный отбор 

проектной организации

10.07.2012

2.2

Объявление отбора проектной 

организации

12.07.2012

2.3

Выбор проектной организации

30.07.2012

2.4

Заключение договора с проектной 

организацией

06.08.2012

2.5

Изыскания (обследования)

20.09.2012

2.6

Проектирование (стадия "П" со сводным 

сметным расчетом)

16.11.2012

2.7

Независимая экспертиза проектной 

документации

28.12.2012

2.8

Разработка конкурсной документации по 

выбору генподрядчика

15.01.2013

2.9

Проектирование (стадия РД)

31.01.2013

2.10

Авторский надзор

3 СМР (Капремонт) июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 дек.12 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13

3.1

Подготовка задания на конкурсный отбор 

генподрядчика

16.01.2013

3.2

Объявление отбора генподрядчика

17.01.2012

3.3

Выбор генподрядчика

10.02.2012

3.4

Заключение договора с генподрядчиком

20.02.2012

3.5

Мобилизация, подготовительные работы

20.03.2013

3.6

Строительно-монтажные работы

30.09.2013

3.7

Реконструкция внешних сетей

30.09.2013

3.8

Монтаж инженерных систем и 

отделочные работы

31.10.2013

3.9

Пуско-наладочные работы

31.10.2013

3.10

Оформления акта о приемке в 

эксплуатацию рабочей комиссией 

законченного капитальным ремонтом 

объекта

30.11.2013

ноя.12 янв.13 фев.13

ноя.12 янв.13 фев.13

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



объект: Москва, ул. Щепкина, 51/4 стр 2

ЭТАП

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

1 июня 2012 г.



2012 год 2013 год


