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Месяцы июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 дек.12 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14

1.1

Подготовка задания на конкурсный отбор 

технического заказчика

19.06.2012

1.2

Объявление отбора

20.06.2012

1.3

Выбор  технического заказчика

10.07.2012

1.4

Заключение договора с техническим 

заказчиком

16.07.2012

2.1

Подготовка задания на конкурсный отбор 

проектной организации

10.07.2012

2.2

Объявление отбора проектной 

организации

12.07.2012

2.3

Выбор проектной организации

30.07.2012

2.4

Заключение договора с проектной 

организацией

06.08.2012

2.5

Изыскания (обследования)

20.09.2012

2.6

Проектирование (стадия "П" со сводным 

сметным расчетом)

16.11.2012

2.7

Независимая экспертиза проектной 

документации

28.12.2012

2.8

Разработка конкурсной документации по 

выбору генподрядчика

15.01.2013

2.9

Проектирование (стадия РД)

31.01.2013

2.10

Авторский надзор

30.06.2014

3 СМР (Капремонт) июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 дек.12 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14

3.1

Подготовка задания на конкурсный отбор 

генподрядчика

16.01.2013

3.2

Объявление отбора генподрядчика

17.01.2012

3.3

Выбор генподрядчика

10.02.2012

3.4

Заключение договора с генподрядчиком

20.02.2012

3.5

Мобилизация, подготовительные работы

20.03.2013

3.6

Строительно-монтажные работы по 

зданию 1-3

30.09.2013

3.7

Монтаж инженерных систем по зданию 

№ 1-3 и отделочные работы

31.10.2013

3.8

Пуско-наладочные работы по зданию 1-3

31.10.2013

3.9

Оформления акта о приемке в 

эксплуатацию рабочей комиссией 

законченного капитальным ремонтом 

здания 1-3

30.11.2013

3.10

Строительно-монтажные работы по 

зданию № 5

30.12.2013

3.11

Монтаж инженерных сетей по зданию № 

5

31.01.2014

3.12

Пуско-наладочные работы по зданию № 5

15.02.2014

3.13

Реконструкция внешних сетей

30.09.2013

3.14

Приемка рабочей комиссией этажей № 2-

4 по Бакунинской ул., 5

28.02.2014

3.15

Отделочные работы по 1-му этажу и 

подвалу здания № 5, благоустройство 

прилегающей территории

15.06.2014

3.16

Оформления акта о приемке в 

эксплуатацию рабочей комиссией 

законченного капитальным ремонтом 

объекта по Бакунинской, 5

30.06.2014

ноя.12 янв.13 фев.13

ноя.12 янв.13 фев.13

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА



объекты: Москва, Бакунинская ул., дом 1-3,    Бакунинская ул., 5

ЭТАП

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

1 июня 2012 г.



2012 год 2013 год

2014 год


