
Приложение №1
к Закупочной документации


График выполнения работ


	№ п/п
	Предмет закупки
	Перечень работ
	Начало работ
	Окончание работ

	1.
	Освобождение помещений от технологического оборудования АТС-135
	Выпуск проектно-сметной документации

	01.10.2012
	01.11.2012

	
	
	Строительно-монтажные работы

	01.11.2012
	[bookmark: _GoBack]10.12.2012

	2.
	Освобождение помещений от технологического оборудования АТС-135
	Оформление и сдача исполнительной документации
	01.12.2012
	10.12.2012



