
Приложение №1
к Закупочной документации


График выполнения работ


	№ п/п
	Предмет закупки
	Перечень работ
	Начало работ
	Окончание работ

	1.
	Освобождение помещений от технологического оборудования АТС-250
	Выпуск проектно-сметной документации

	01.11.2012
	01.12.2012

	
	
	[bookmark: _GoBack]Демонтажные и строительно-монтажные работы

	01.12.2012
	10.01.2013

	2.
	Освобождение помещений от технологического оборудования АТС-250
	Оформление и сдача исполнительной документации
	01.12.2012
	10.01.2013



